

نطاق عمل الأقسام - نسخة تنفيذية

الغرض من المستند: تحديد مسؤوليات كل قسم داخل المشروع ومنع تداخل الأدوار أو تضارب التسليمات.

القسم	المسؤولية الأساسية
Backend	قاعدة البيانات، APIs، workflows، الصلاحيات، Super Admin عبر Metronic
Frontend	شاشات التشغيل Web بدون Super Admin
Mobile	تطبيق Flutter Android/iOS على ثلاث مراحل
UI/UX	تصميم التجربة والواجهات والتسليم للفريق
QA	الاختبارات، تقارير الأخطاء، وقبول المراحل
DevOps / Deployment	التجهيز والنشر بالتنسيق مع IT الشركة
Project Management	المتابعة، التحكم في النطاق، والتسليم المرحلي

ملاحظات عامة

- لا يحتوي هذا المستند على أي أسعار أو أرقام مالية.
- أي متطلب غير مذكور صراحة داخل نطاق القسم يعتبر Change Request ويحتاج تقييم مستقل.
- لا يوجد طلب أشعة أو تحاليل مستقل داخل المشروع؛ أي أشعة أو تحاليل تكون بندًا أو مرفقًا أو نتيجة داخل طلب الكشف أو التحويل الطبي.
- Super Admin Dashboard يتم تنفيذه بواسطة الباك إند باستخدام Metronic ولا يتم حسابه ضمن Frontend.

Backend Scope .1

Laravel Backend + APIs + Database + Workflows

المسؤول

Backend Developer

النطاق المسؤول عنه

Phase 1 - التشغيل الطبي الداخلي

• تصميم قاعدة البيانات الأساسية: Users, Roles, Permissions, Employees, Departments, Managers, Requests, Approvals, Security Logs, Diagnoses, Prescriptions, Medicines, Stock, Referrals, Notifications, Audit Logs.

• Authentication & Authorization: Login, Logout, API Authentication, Roles, Permissions, Guards/Policies

• إدارة الموظفين: الرقم المالي، الرقم القومي، الحالة الوظيفية، الإدارة، الوظيفة، وربط الإدارة بالمدير.

• دورة الكشف العادي: طلب كشف، موافقة/رفض/تأجيل، خروج آمن، تشخيص، روصة، صرف صيدلية، عودة آمن، Completed.

• قاعدة 3 كشوف: يتم احتساب الكشف عند وصول الطلب إلى Completed، مع منع إنشاء طلب جديد في حالة وجود طلب مفتوح لنفس الموظف.

• كشف الطوارئ: اعتماد مباشر بدون مدير، لا يدخل ضمن حد 3 كشوف، ويمكن للإدارة الطبية إنشاؤه نيابة عن الموظف.

• نظام الأمن: عرض الطلبات المعتمدة، تسجيل Check-In و Check-Out، عرض الموظفين بالخارج والمتأخرين.

• نظام الطبيب: قائمة الحالات، التشخيص، الروصية، الراحة المرضية، التحويل الخارجي، والملاحظات الطبية.

• الصيدلية الداخلية: صرف العلاج، تسجيل عدم التوفر، البدائل، المخزون، استيراد Excel، الخصم التلقائي، تنبيه الحد الأدنى، وتقارير الاستهلاك.

• التحويلات الخارجية: إنشاء تحويل، اعتماد/رفض الإدارة الطبية، توليد PDF، وتسجيل الحالة.

• الإشعارات والتقارير الأساسية و Audit Log

• Super Admin Dashboard باستخدام Metronic

Phase 2 - المعاشات والخدمات الخارجية

• إدارة أصحاب المعاشات وأفراد الأسرة المستفيدين بواسطة إدارة المعاشات فقط.

• المستفيدون: صاحب المعاش، الزوج، الزوجة، الابن حتى 26 سنة، الابنة حتى 26 سنة. الأب والأم غير مستفيدين.

• إيقاف تلقائي للابن أو الابنة عند بلوغ 26 سنة.

• العلاج الشهري: اعتماد الطبيب، استحقاق شهري، صرف من الصيدلية الخارجية، تأكيد الصرف.

نظام إدارة الخدمات الطبية - نطاق عمل الأقسام

- العلاج العادي بالتوصية الخارجية: رفع توصية، مراجعة طبيب، اعتماد، صرف من الصيدلية الخارجية.
- الصيدلية الخارجية: الاستحقاقات، تأكيد الصرف، صرف العلاج الشهري والعادي، متابعة التوصيات.
- لا تشمل الصيدلية الخارجية الموردين أو الفواتير أو المشتريات أو الحسابات أو التسويات المالية.

Phase 3 - التوسعات والتطوير المستقبلي

- إدارة مقدمي الخدمة: مستشفيات، عيادات، معامل، مراكز أشعة، وبيانات الموقع والتخصص.
- تقارير متقدمة APIs ومؤشرات تشغيلية KPIs.
- تحسينات الأداء والنسخ الاحتياطي و Monitoring basics حسب الحاجة.
- لا يوجد Workflow مستقل لطلب الأشعة أو التحليل؛ النتائج والمرفقات تكون داخل طلب الكشف أو التحويل الطبي.

خارج نطاق هذا القسم

- شاشات التشغيل Web خارج Super Admin.
- تطبيق الموبايل Flutter.
- تصميم UI/UX أو Figma.
- دورة مالية أو مشتريات أو موردين.
- تكامل HR/ERP/Attendance إلا إذا تم اعتماده كطلب تغيير.
- فتح النظام خارج شبكة الشركة بدون موافقة IT وأمن المعلومات.

التسليمات المطلوبة

- Source Code كامل.
- Database migrations and seeders
- API Documentation / Postman Collection
- Metronic integration files and Super Admin Dashboard files
- Environment sample and deployment guide
- Admin credentials
- Handover session

Frontend Scope 2

React Web Frontend - Operational Role Screens

المسؤول

React Frontend Developer

النطاق المسؤول عنه

Phase 1 - شاشات التشغيل الداخلي

- Employee Portal: تسجيل الدخول، بيانات الموظف، طلب كشف عادي، طلب طوارئ، متابعة الحالة، سجل الطلبات، الإشعارات.
- Manager Screens: الطلبات المعلقة، تفاصيل الطلب، موافقة، رفض، تأجيل، طلبات الإدارة.
- Security Screens: الطلبات المعتمدة، Check-Out، Check-In، الموظفون بالخارج، المتأخرون.
- Doctor Screens: قائمة المرضى، تفاصيل الطلب، التشخيص، الروشتة، الراحة المرضية، التحويل الخارجي، سجل مبسط.
- Internal Pharmacy Screens: الروشتات المعلقة، صرف العلاج، عدم التوفر، البدائل، عرض المخزون، قائمة الأدوية.
- Medical Admin Screens: متابعة الطوارئ، إنشاء طوارئ بالنيابة، اعتماد التحويلات، متابعة العمليات الطبية.
- Basic Reports Views: عرض تقارير التشغيل الأساسية.

Phase 2 - شاشات المعاشات والخدمات الخارجية

- Pension Admin screens
- Beneficiaries and family members screens
- Monthly treatment screens
- External recommendation screens
- External pharmacy screens
- External referrals for pensions/family
- Dispensing confirmation screens

Phase 3 - شاشات التوسعات والتقارير

- Service providers screens
- Advanced report views and filters
- Maps/provider location views
- Attachments/results views under medical request or referral
- KPI views

خارج نطاق هذا القسم

- Super Admin Dashboard؛ يتم تنفيذه بواسطة Backend باستخدام Metronic.
- Backend logic أو APIs أو Database.
- Flutter Mobile App.
- Full BI dashboards أو تقارير مالية متقدمة.
- Supplier management أو accounting screens.

التسليمات المطلوبة

- React source code.
- Connected screens with APIs.
- Responsive RTL Arabic interface.
- Forms validation and error handling.
- Build files.
- Handover notes.

Mobile Scope .3

Flutter Android + iOS على ثلاث مراحل

المسؤول

Flutter Developer

النطاق المسؤول عنه

Phase 1 - Mobile MVP / Go Live

- Login
- Employee profile
- Create normal checkup request
- Create emergency request
- Request tracking
- Basic history
- Notifications
- Basic manager approval: approve/reject/postpone
- Android build
- iOS build if account is ready

Phase 2 - Operational Mobile

- Doctor Mobile: patient queue, request details, diagnosis, prescription, sick leave, external referral, basic medical history
- Pharmacy Mobile: pending prescriptions, dispense medicine, unavailable medicine, alternatives, stock view
- Medical Admin Mobile: track emergencies, approve external referrals, follow-up requests
- Pension Admin Mobile: view pensioners, view beneficiaries, follow family services
- External Pharmacy Mobile: monthly entitlements, dispensing confirmation, external recommendation dispensing, dispensing history
- File Uploads: image/PDF upload, attachments view, external recommendation upload, medical documents

Phase 3 - Advanced Mobile

- .Service providers
- .Maps / GPS views
- .Mobile reports and filters
- .Attachments/results under request or referral
- .Final Android/iOS testing and builds
- .Store/internal distribution preparation

خارج نطاق هذا القسم

- .Super Admin Dashboard
- .Full BI dashboards
- .Offline mode
- .Chat or video consultation
- .Payment integration
- .Barcode scanning
- .Full inventory management
- .GPS tracking للموظفين.
- .طلب أشعة أو تحاليل مستقل.

التسليمات المطلوبة

- .Flutter source code
- .Android APK/AAB
- .iOS build
- .Firebase integration
- .Push notifications
- .Store preparation
- .Handover notes

UI/UX Scope .4

Design, User Flows, Figma, Handoff

المسؤول

UI/UX Designer / Team

النطاق المسؤول عنه

Phase 1 - Core Design

- User flows
- Arabic RTL design
- Employee, Manager, Doctor, Security, Internal Pharmacy, Medical Admin screens
- Mobile MVP screens
- Design system and components
- Handoff to Frontend/Mobile

Phase 2 - Pensions and External Services Design

- Pension admin flow
- Family beneficiaries screens
- Monthly treatment screens
- External pharmacy screens
- External recommendation screens
- Mobile operational role screens

Phase 3 - Future Expansion Design

- Providers screens
- Reports views
- Mobile reports
- Attachments/results view
- Maps/provider layout

خارج نطاق هذا القسم

- Coding

- API integration
- Backend logic
- Final deployment
- Database design

التسليمات المطلوبة

- Figma file
- User flows
- Wireframes
- Final UI screens
- Components and assets
- Handoff notes

QA Scope .5

Testing, Bug Reports, Acceptance Checklists

المسؤول

QA / Tester

النطاق المسؤول عنه

Phase 1 Testing

- Login testing
- Role permissions testing
- Normal checkup workflow
- Emergency workflow
- Manager approval
- Security Check-Out/Check-In
- Doctor diagnosis/prescription
- Internal pharmacy dispensing
- Notifications
- Reports
- Audit Log
- Mobile MVP testing

Phase 2 Testing

- Pensioner workflows
- Family beneficiaries
- Monthly treatment
- External recommendations
- External pharmacy
- External referrals
- File uploads
- Mobile operational roles

Phase 3 Testing

- Providers
- Reports
- Maps
- Attachments/results
- Performance testing
- Regression testing
- Final acceptance testing

خارج نطاق هذا القسم

- إصلاح الأخطاء برمجياً بدل المطورين.
- كتابة Backend أو Frontend code
- تحمل تغييرات Scope غير معتمدة.

التسليمات المطلوبة

- Test cases
- Bug reports
- Retest reports
- Acceptance checklist
- Final QA sign-off

DevOps / Deployment Scope .6

Deployment and Internal IT Coordination

المسؤول

Backend / DevOps + Company IT

النطاق المسؤول عنه

DevOps Responsibilities

- .Server setup coordination
- .Environment setup
- .Database setup
- .Deployment
- .Internal domain setup
- .SSL if required
- .Queue jobs
- .Firebase setup support
- .Backup checklist
- .Monitoring checklist
- .Deployment guide

Company IT Responsibilities

- توفير السيرفر الداخلي.
- الشبكة الداخلية.
- صلاحيات السيرفر.
- Firewall rules
- Internal DNS
- Security approvals
- Device/network access

خارج نطاق هذا القسم

- شراء سيرفر.

- تجهيز Data Center.
- فتح النظام خارج الشركة.
- VPN/Public Hosting.
- Security penetration testing إلا باتفاق مستقل.

التسليمات المطلوبة

- Deployment guide.
- Environment setup notes.
- Backup/monitoring checklist.
- Production handover with company IT.

Project Management Scope .7

Coordination, Scope Control, Delivery Management

المسؤول

Project Manager

النطاق المسؤول عنه

Responsibilities

• Scope control

• متابعة التيم.

• تنظيم التسليمات.

• مراجعة المخرجات.

• متابعة المواعيد.

• تنسيق الاجتماعات.

• توثيق القرارات.

• متابعة المشاكل.

• ربط العميل بالتيم.

• Acceptance لكل مرحلة.

• إدارة Change Requests

خارج نطاق هذا القسم

• كتابة الكود.

• تصميم UI بدل المصمم.

• Testing تفصيلي بدل QA.

• تحمل تغييرات Scope بدون تكلفة/اعتماد.

التسليمات المطلوبة

• Project plan

• Meeting notes

• Acceptance checklists

• Change request log

• Delivery tracking report

Scope Protection & Boundaries .8

Rules to Prevent Scope Creep

المسؤول

All Team Members

النطاق المسؤول عنه

قواعد الحماية

- أي متطلب غير مذكور صراحة ضمن نطاق العمل يعتبر طلب تغيير ويتم تقييمه من حيث الوقت والتكلفة قبل التنفيذ.
- النظام Internal Network أولاً. أي وصول خارجي يحتاج موافقة IT وأمن المعلومات وقد يعتبر مرحلة مستقلة.
- تكامل HR/ERP/Attendance/SAP/Oracle غير داخل النطاق الحالي.
- الصيدلية الداخلية تشمل مخزون تشغيلي فقط، ولا تشمل دورة شراء أو موردين أو محاسبة.
- الصيدلية الخارجية تشمل تأكيد الصرف ومتابعة الاستحقاقات فقط، ولا تشمل الفواتير أو التسويات المالية.
- Super Admin على الويب فقط عبر Metronic وليس على الموبايل.
- لا يوجد طلب مستقل للأشعة أو التحاليل؛ أي نتائج أو مرفقات تكون داخل طلب الكشف أو التحويل الطبي.

التسليمات المطلوبة

- Change Request statement to be included in agreements and handover documents